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Sistematización de experiencia de restauración ecológica de dos 
microcuencas del Parque Nacional Valle Nuevo. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
PRONATURA, en el marco de la implementación del Programa para la 
Protección Ambiental de USAID/TNC desarrolló una experiencia de 
restauración ecológica en dos microcuencas: Aguas Blancas y Nizaíto, que, por 
su novedad e implicaciones diferenciadas, referido al modelo de intervención 
de técnicos especializados y la participación de actores comunitarios e 
institucionales, ha generado enseñanzas e indicadores de éxito, así como 
evidencias de posible replicabilidad en otros contextos. Por tanto, se ha 
considerado oportuno recuperar y compartir con otros técnicos e instituciones 
ambientalistas, para ser difundidos y promovidos. 
 
Para estos fines PRONATURA abrió una licitación para sistematizar la 
experiencia desarrollada, a fin de lograr una reconstrucción histórica y 
metodológica de la experiencia, los momentos o nudos importantes, 
obstáculos, hallazgos relevantes, lecciones aprendidas, recomendaciones e 
indicadores de éxito que facilite la promoción, difusión y mercadeo de la 
experiencia. 
 

II. FINALIDAD DE LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 
Para situar la sistematización como proceso de reconstrucción histórica de 
aprendizajes, conocimientos y experiencias presentamos una breve 
conceptualización sobre el concepto de Sistematización. 
 
Según Oscar Jara, el concepto de sistematización se refiere a “aquella 
interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a partir de su 
ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso 
vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 
relacionado entre sí, y por qué  lo han hecho de ese modo”1. 
 
Desde este enfoque metodológico la sistematización permite ordenar y 
desagregar los conocimientos que surgen de manera desordenada y 
percepciones dispersas en el transcurso de  la experiencia. 
 
                                                
1 Jara, Oscar. Para Sistematizar Experiencias, Alforja, San José, Costa Rica, 1994 
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El proceso de sistematización permite visibilizar  y entender la relación entre las 
distintas etapas de un proceso;  cuales son los  elementos más determinantes 
y significativos del proceso  y por qué son más relevantes que otros  a partir de 
que marcan el devenir y le han dado determinados giros a su puesta en 
práctica. 
 
“El proceso de sistematización permite pensar en lo que se hace, el producto 
de ella ayuda hacer las cosas pensadas”2. 
 
En este sentido no se está hablando de una evaluación, dado que no se 
procura medir los resultados obtenidos por las experiencias confrontándolos 
con el diagnóstico inicial, los objetivos y metas que se había propuesto, sino 
interpretar la lógica del proceso vivido. 
 
Como elemento central de la intención, la sistematización aporta de manera 
significativa al intercambio de experiencias y ofrece posibilidades que van 
mucho más allá que lo que puede brindar una clasificación ordenada de 
experiencias diversas, que las agrupe y compare de acuerdo con determinadas 
características comunes: sus objetivos, metodología, opción teórico, temas o 
sujetos prioritarios. 
 
Permite determinar los momentos de surgimientos, de consolidación, de 
desarrollo, de ruptura, etc., dentro del proceso, y cómo los distintos factores se 
han comportado en cada uno de ellos. 
 
De igual manera identifica, clarifica y diferencia los elementos constantes de los 
ocasionales; los que quedaron sin continuidad en el trayecto, los que incidieron 
en la creación de nuevas pistas y líneas de trabajo, los que expresan vacíos 
que se han ido arrastrando recurrentemente.  
 
La riqueza de las experiencias se tornan  diversas y ricas  en elementos que 
será necesario precisar más, desde el enfoque de la sistematización  
desbordando el hecho de que tengan un objetivo claramente definido y un 
objeto perfectamente delimitado en lugar y tiempo. 
 
En síntesis “Sistematizar es hacer legible la experiencia desde los distintos 
actores de modo que se pueda comprender en su complejidad y potenciar 
aquellos aspectos que resulten  relevantes para los participantes”3 
 
Para ello el contexto socio-político e histórico, la integralidad del proceso, la 
descentralización, la desconcentración, la participación, la sostenibilidad y la 
equidad de género se convierten en categorías que servirán de mapas de 
orientación a este proceso de reconstrucción histórica de la experiencia. 
 
La sistematización permite transformar la experiencia en conocimiento 
ordenado, fundamentado, transmisible a otros.  
 
 
                                                
2 Ídem. 
3  José Hleap B , Siste- Matizando Experiencia Educativas, Revista La Piragua, CEAAL, No. 16 
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III. OBJETIVO DEL PRESENTE TRABAJO 
 
Sistematizar y documentar la experiencia llevada a cabo por PRONATURA 
sobre restauración ecológica en el sector Nizaíto microcuenca Los Dajaos y la 
rehabilitación de la microcuenca Aguas Blancas, Parque Nacional Valle Nuevo. 
 
 
 
 
 
 

IV. METODOLOGIA  
 
Para involucrar la diversidad de actores, se aplicaron procedimientos 
metodológicos que permitieron levantar las informaciones y reconstruir el 
proceso desatado. Para ello, se aplicaron técnicas de facilitación y 
reconstrucción de experiencia que facilitaron el involucramiento activo de los 
sujetos sociales implicados. 
 
El proceso se abordó a partir de los siguientes momentos que marcaron las  
actividades específicas implementadas: 
 

a. Reunión de trabajo inicial. 
 
Se efectuó un encuentro técnico de presentación y socialización con el 
personal de PRONATURA para definir su rol en el marco del proceso de 
sistematización de la experiencia desarrollada en las microcuencas de 
Nizaíto y Aguas Blancas. Ésta reunión, permitió precisar la dinámica y 
horizontes de reconstrucción de la experiencia. 

 
b. Levantamiento y registro de información  

 
Con la aplicación de técnicas de participación se desarrolló el proceso 
de levantamiento de información para la reconstrucción histórica de la 
experiencia en las dos microcuencas seleccionadas. Para ello, se 
coordinaron entrevistas, grupos de discusión, visitas de campo a los 
diferentes actores y actrices involucrados. 

 
Este proceso también implicó la revisión de documentos elaborados en 
el marco de la implementación del proyecto. 

 
c. Socialización de informe preliminar  

 
Con el personal técnico de PRONATURA involucrado en la experiencia, 
se socializó el informe preliminar de la consultoría. Luego se 
identificaron e incorporaron en el informe final aspectos aprovechables 
para la difusión de la experiencia, dentro del Programa Protección 
Ambiental para la disminución de los impactos negativos a la 
conservación del Parque Nacional Valle Nuevo. 
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d. Redacción de informe final 
 
Con las observaciones y recomendaciones realizadas por PRONATURA 
al documento preliminar, se construyó el informe final de sistematización 
de la experiencia, resaltando hallazgos, lecciones aprendidas, 
indicadores de éxito y de buenas prácticas para nuevas áreas 
protegidas, en función de la categoría de manejo y propósito de la 
intervención. 

 
 
 

V. CONCEPTOS CLAVE SOBRE RESTAURACION ECOLÓGICA 
 
Con la finalidad de facilitar la comprensión del presente documento se 
muestran a continuación las definiciones de Society for ecological restoration 
(SER) sobre los conceptos claves que orientaron ésta Restauración Ecológica*.  
 

• ¿Qué es restauración ecológica? La restauración ecológica es el 
proceso de ayudar al restablecimiento de un ecosistema que se ha 
degradado, dañado o destruido. 

 
• ¿Cuál es el objetivo de la restauración  ecológica? El objetivo de la 

restauración ecológica es iniciar o acelerar procesos que conduzcan a la 
recuperación de un ecosistema.  

 
• ¿Qué es la rehabilitación? La rehabilitación consiste en recuperar la 

función del ecosistema sin recuperar completamente su estructura. 
Puede sustituirse una especie por otra que cumpla la misma función en 
el ecosistema. Como se deduce de esta definición la rehabilitación es un 
paso intermedio hacia la restauración, así, el fin último de la restauración 
es devolver al ecosistema tratando sus funciones naturales originales; 
en otras palabras las características estructurales, biomasa, contenido 
de nutrientes y otros valores que existían antes de la degradación.  

 
*(Se sugiere, para una discusión más amplia sobre los objetivos y resultados ecosistémicos de 
la aplicación de un proceso de restauración ecológica visitar la página https://www.ser.org/). 
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Foto 4: Vista Parque Nacional Valle Nuevo 
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VI. LÍNEA DE TIEMPO  

- 17 de enero de 1990: Nace PRONATURA 
 
- 5 de agosto de 2004:  República Dominicana firma el Tratado de 

Libre Comercio con los Estados Unidos de América y Centro América 
(DR-CAFTA) 

 
- 1 de marzo del 2007: Entra en vigencia el DR-CAFTA.  
 
- 2 de marzo del 2009: Inicio Programa para la Protección Ambiental  

de la USAID/TNC con el Ministerio de Ambiente. 
 
- 8 de marzo del 2010: The Nature Conservancy (TNC) suscribe un 

acuerdo de Subdonación con PRONATURA que proporciona el 
marco para el desarrollo de los proyectos piloto de restauración 
ecológica de microcuencas en el Parque Nacional Valle Nuevo 

 
- 22 de mayo 2010: Taller socialización “Plan de Manejo Parque 

Nacional Valle Nuevo”, con los principales actores que inciden en el 
parque y con el Ministerio de Ambiente para el manejo y seguimiento 
de la degradación ambiental ocasionada por las diferentes acciones 
asociadas al incremento de la agricultura.  

 
- 27 de mayo del 2010: Reunión con la Comisión de apoyo a los 

trabajos del Ministerio de medio Ambiente al Parque Nacional Valle 
Nuevo. Con el objetivo de dar a conocer el Plan de Manejo, socializar 
el levantamiento topográfico sobre límites del Parque y evaluar la 
asistencia de TNC para la evaluación de la explotación del recurso 
agua. 

 
- 10 de junio del 2010: Taller de Presentación del Plan de Manejo del 

Parque Nacional Valle Nuevo. Con el objetivo de dar a conocer el 
Plan de Manejo elaborado con la participación comunitaria en 
coordinación con el Ministerio de Ambiente. Como resultado se 
definieron las primeras acciones a desarrollar dentro del Plan de 
Acción, se construyo una propuesta de mecanismo de organización 
del parque para un manejo sostenible con participación comunitaria. 

 
- 22 junio del 2010: Mesa Redonda “El Salto de Aguas Blancas, 

Hallazgos y perspectivas” el objetivo fue exponer a la comunidad 
interesada en la conservación de los recursos naturales de la 
República Dominicana, los resultados de la evaluación realizada 
sobre las condiciones de la microcuenca del Salto de Aguas Blancas, 
así como las perspectivas de mitigación de los impactos que afectan 
su integridad y salud ecológica y potencialidad eco turística.  

 
- Julio / Agosto del año 2010: Se ejecuta el estudio de línea base y 
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diagnóstico realizado con el concurso de la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en coordinación con un equipo de 
técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que 
facilitaron el levantamiento de las informaciones primarias y el 
desarrollo de la investigación.  

 
- Septiembre 2010: Se socializa con actores claves en Constanza el 

informe del diagnóstico biofísico en las microcuencas Aguas 
Blancas, Pinar Parejo, Nizaíto y Las Espinas, las cuales 
representan áreas piloto, correspondientes al Parque Nacional Juan 
Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo) de la República Dominicana.   

 
- Noviembre de 2010: Taller con la Dirección Ambiental Municipal y el 

Administrador del Parque para la elaboración del Plan operativo 
anual (POA), Parque Nacional Valle Nuevo. 

 
- Diciembre 2010: Se valida con el Ministerio de Ambiente en un taller 

realizado el 7 de diciembre en la UNPHU, Santo Domingo, el 
documento Diagnostico Biofísico en la Microcuencas  Nizaito, Las 
Espinas, Aguas Blancas y Pinar Parejo del Parque Nacional Juan 
Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo). 

 
- 18 de enero de 2011: Se realiza  el seminario sobre Caudales 

Ambientales, Índices de Alteración Hidrológica y Cambio Climático 
como apoyo al proceso capacitación para la restauración ecológica 
de las microcuencas Nizaíto y Aguas Blancas. 

,  
- Marzo 2011: Se elabora la línea base para la restauración ecológica 

del sector Nizaito, microcuenca Los Dajaos, Valle Nuevo, Constanza.  
 
- Marzo 2011: Se concluye la evaluación de los viveros en el entorno 

del Parque Nacional Valle Nuevo. 
 
- 27 de abril 2011: Se realiza el taller para elaborar el Plan de Acción 

del Parque Nacional Valle Nuevo, para la ejecución de las acciones 
necesarias para la conservación de ecosistemas, paisajes y valores 
culturales del Parque. 

 
- 12 de mayo del 2011: Se realiza el taller para  socializar con 

personal técnico del Ministerio Ambiente, otras instituciones oficiales 
y ONGs, el diseño para la Restauración Ecológica de la microcuenca 
Los Dajaos, sector Nizaíto y Aguas Blancas en el Parque Nacional 
Valle Nuevo (PNVN). 

 
 
 
- 18 de mayo del 2011: Se realiza reunión con el Ministro de 

Ambiente, Dr. Jaime David Fernández Mirabal; quien solicita la 
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separación de los proyectos de restauración de Aguas Blancas y 
Nizaíto y queda pendiente designar una fecha para el arranque oficial 
de ambos proyectos. 

 
- 21 y 22 de julio del 2011: Se realizó la reunión de planificación con 

las comunidades y las autoridades locales el inicio de los trabajos de 
restauración ecológica del sector Aguas Blancas. 

 
- 01 de agosto del 2011: Se realiza el curso introductorio a la 

Restauración Ecológica en la Escuela Ambiental de Jarabacoa, 
dirigido a técnicos del Ministerio Ambiente y algunos técnicos 
pasantes haitianos. 

 
- 13 de agosto del 2011: Se inaugura el proyecto piloto de 

Restauración Ecológica de la microcuenca de Aguas Blancas en la 
comunidad El Castillo en el Parque Nacional Valle Nuevo. 

 
- Septiembre –octubre 2011: Se crean las primeras parcelas de 

ensayo para la restauración de Nizaíto.  
 

- 10 de noviembre del 2011: Se realiza el taller para elaborar el Plan 
de Acción del Parque Nacional Valle Nuevo 2010-2011. Este evento 
contó con la participación del Ministerio de Medio Ambiente, la Junta 
de Regantes, la Asociación de Agricultores, las Universidades 
UNPHU e INTEC, Fundación Propagas, Clúster Turístico de 
Constanza, Museo de Historia Natural, Jardín Botánico Nacional, 
Fundación Memoria de Nación, The Nature Conservancy (TNC), 
Fundación Moscoso Puello, Amigos de Valle Nuevo y PRONATURA.  

 
- Enero – Marzo del 2012: En el Castillo se realizaron capacitaciones  

sobre conservación de los recursos suelo y agua.  
 
- Febrero 2012: se establecieron áreas de muestreo a suelo mineral 

para inducir la regeneración natural, para el monitoreo y medición de 
las parcelas de muestreo establecidas. 

 
- 19 y 20 de abril 2012: se realiza el curso de Restauración Ecológica 

en la Escuela de Medio Ambiente en Jarabacoa. 
 

- 12 de mayo del 2012: Se realiza el curso de interpretación ambiental 
a los guías ecoturísticos del Salto de Aguas Blancas. Como 
contribución al proceso de re-orientación de las actividades 
económicas de las comunidades relacionadas con el Parque 
Nacional Valle Nuevo a solicitud de los guías y por acuerdo entre 
PRONATURA y el Clúster Ecoturístico de Constanza. 

- 28 de octubre al 16 de noviembre 2012: Se conformó una brigada 
compuesta por 14 personas del mismo poblado, para desarrollar las 
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actividades de preparación del sitio para la siembra, apertura de 
coronas, ahoyado y plantación. 

 
- 20 de Junio 2012: El Ministerio de Medio Ambiente convoca un taller 

para elaborar el POA 2012-2013. Con el objetivo discutir con los 
actores del Parque Nacional Valle Nuevo el Plan Operativo Anual, 
POA 2012-2013, propuesto por el Ministerio para la gestión del 
Parque.   

 
- Septiembre – Octubre del 2012: Segunda plantación de Noventa y 

Dos Mil (92,000) Pino (Pinus occidentalis) y Doce Mil (12,000)  Palo 
Amargo (Garrya fadyenii) para finales de septiembre y principios de 
octubre del 2012. 

 
- Noviembre 2012: Monitoreo y medición de parcelas de muestreo 

establecidas en Nizaíto, en la que se determinaró adaptación, 
sobrevivencia y crecimiento de Pino criollo y Palo amargo. 
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VII. MARCO DE REFERENCIA Y PASOS PRELIMINARES DEL 
PROCESO DE RESTAURACION ECOLOGICA DE LAS 
MICROCUENCAS AGUAS BLANCAS Y LOS DAJAOS, NIZAITO. 

 
Marco de referencia 
 
Este parque nacional está localizado en el mismo centro geográfico de la 
República Dominicana, en el municipio de Constanza, provincia La Vega. La 
zona que actualmente se conoce como Parque Nacional de Valle Nuevo fue 
declarada como zona vedada con los terrenos que comprenden la montaña 
denominada "Alto de la Bandera", ubicada en Constanza, provincia La Vega, 
mediante la Ley No.5579 del 19 de julio de 1961. Luego esta área fue 
declarada reserva científica mediante el Decreto 1315, del 11 de agosto de 
1983. Posteriormente el Decreto 233 del 1996 le reasignó la categoría de 
parque nacional, lo cual fue ratificado por la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.3 
 
La ley sectorial de áreas protegidas No. 202-04 de 30 de julio del 2004 
devuelve a esta área protegida el nombre del Parque Nacional Valle Nuevo 
 
En este Parque Nacional desde antes de su creación se practicaba la 
agricultura. Al momento de la presente sistematización, esta actividad sigue 
siendo uno de los factores que más amenazan la conservación del Parque y 
sus secuelas aun activas se observan en algunas regiones. 
 
Fue en el mes marzo del 2005, que un equipo de planificación multidisciplinario 
inició acciones para el desarrollo del “Plan de Manejo del Parque Nacional 
Juan Bautista Pérez Rancier” (Valle Nuevo), la misma tuvo el objetivo de 
obtener un Plan de Manejo práctico y operativizable, que permitiera a mediano 
y largo plazo un adecuado manejo y conservación de los recursos naturales de 
ésta área protegida. (Tomado de Diagnóstico del área crítica (DAC) Parque nacional Juan Bautista 
Pérez Rancier (Valle Nuevo) Secretaria de estado de medio ambiente y Recursos naturales Subsecretaría 
de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Dirección de Áreas Protegidas, Noviembre 2005) 
 
En este contexto se inserta el Programa para la Protección Ambiental (PPA), 
como proyecto con una duración de 5 años, con el objetivo de fortalecer las 
capacidades institucionales del sector público y privado de la República 
Dominicana, para el cumplimiento de la legislación ambiental y la protección de 
la biodiversidad.4 
 
En sus inicios el PPA hace énfasis en el apoyo a la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, ahora Ministerio, para que pueda dar 
cumplimiento a los compromisos asumidos por el país al ratificar el Acuerdo de 
libre comercio con Centro América y Estados Unidos (DR-CAFTA), aportando 
asistencia técnica, capacitación y equipamiento. 5 
 

                                                
3http://www.jmarcano.com/ecohis/areas/categoria2/vnuevo.html 
4 Documento ONEPAGE elaborado por TNC  
5 Documento ONEPAGE elaborado por TNC  
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Esta contribución se realizó a través de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) y está siendo ejecutado por The Nature 
Conservancy (TNC) en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales como institución focal y PRONATURA como organización 
social de TNC para la implementación directa del Programa en las 
microcuencas seleccionadas del Parque Nacional Valle Nuevo. 
 
El Programa desde el inicio se propuso la conservación de la región Madre de 
las Agua, en la cordillera central y dentro de ésta, específicamente el Parque 
Nacional Valle Nuevo, definiendo un programa de restauración ecológica, para 
disminuir el impacto de las actividades agrícolas que existían dentro del 
Parque, mejorando así la conservación de la biodiversidad. 
 
Una decisión clave ¿Por qué Aguas Blancas y Nizaíto? 
 
Lo que hicimos fue, tomar en cuenta que el Parque tiene 910 km2 de superficie, 
que existen varias áreas de este Parque impactadas con  intervención agrícola, 
a partir de esto, con la definición de criterios seleccionamos algunas áreas 
críticas, basándonos en un proyecto con recursos económicos y plazo de 
tiempo limitados, nos preguntamos ¿Qué se puede hacer en el aspecto de 
restauración ecológica que disminuya la presión agrícola?¿Qué cambios 
debemos promover que puedan ser evaluados en el plazo de tiempo del 
proyecto? Nos referimos siempre a cambios en el área, que reviertan o 
disminuyan los impactos negativos identificados en los estudios y diagnósticos 
realizados. 
 
Estas fueron las preguntas que nos hicimos para fundamentar el alcance del 
proyecto. Lo que decidimos fue seleccionar algunas microcuencas que 
pudiéramos manejar bajo esos términos. Reflexionamos y vimos el Salto de 
Aguas Blancas que ya tenía un aporte previo de USAID, dentro del Programa 
de Destino Turístico, o sea, ya habían unos avances que se podían aprovechar 
en el Salto como punto de atracción turística, por tanto el recurso agua requería 
de atención apropiada para asegurar su calidad.  
 
Partiendo de esa reflexión nos planteamos en el equipo, intervenir en Aguas 
Blancas, para aprovechar la intervención, el camino recorrido y el potencial 
biofísico que era evidente. Pensamos: es algo que vale la pena, es atractivo y  
se puede trabajar con ello.  
 
También fue incluida la microcuenca Nizaíto, por una particularidad. Nizaíto 
tenía los efectos de una intervención agrícola de más de 30 años atrás, pero, 
también tenía alrededor de 20 años abandonada, no vivían personas ahí 
dentro. Este fue uno de los aspectos que consideramos en Nizaíto, que no 
vivían personas, por ende, teníamos la oportunidad de visibilizar diferencias en 
cuanto a procesos de restauración en zonas con presencia y sin presencia 
humana. Pensamos que esto nos permitirá comparar el desarrollo de los 
procesos y aprender de ello. 
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Fueron seleccionadas también la microcuenca Las Espinas, por la intervención 
agrícola muy amplia. Y la microcuenca Pinar Parejo, donde la gente sembraba, 
pero no vivía ahí. Para elegir las cuatro microcuencas también construimos 
criterios que nos permitieran mostrar diferencias entre un sitio y otro, que se 
pudieran evidenciar. 
 
Con este panorama decidimos hacer un diagnóstico biofísico que incluyera la 
parte socio económica de las cuatro microcuencas: Aguas Blancas, Nizaíto, 
Las Espinas y Pinar Parejo. Con las recomendaciones del levantamiento se 
tomaría la decisión de las microcuencas más pertinentes a intervenir y sobre 
todo, dónde pudiéramos medir resultados. 
 
Finalmente en base a los resultados del Diagnóstico Biofísico fueron 
seleccionadas las microcuencas Aguas Blancas y Nizaíto. (Técnicos de 
PRONATURA)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los aspectos relevantes de esta secuencia fueron discutidos y coordinados con 
la Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con quien se había estado construyendo desde marzo 2010 la 
plataforma de socialización del Plan de Manejo del Parque Nacional Valle 
Nuevo y la incorporación comunitaria para frenar la degradación ambiental del 
área protegida. 
 
 
 
 

Foto 8: Valle con impacto de agricultura en 
Nizaíto, 2010. 

Foto 5: Cultivos de cebolla en Aguas Blancas, 
2010. 

Foto 7: Terrenos de cultivo abandonados en 
Nizaito, 2010. 

Foto 6: Terrenos cultivados en laderas en 
Aguas Blancas, 2010  
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VIII. PRIMEROS PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 
La experiencia de restauración ecológica que, según técnicos del Ministerio de 
Medio Ambiente, puede ser definida como la primera experiencia planificada,  
monitoreada y reportada en el país, se definió, según lo describen sus 
protagonistas, de la manera siguiente: 
 

 
Levantamiento de informaciones físicas y sociales como paso inicial del 
Programa Piloto de Restauración Ecológica. Bajo el marco referencial 
descrito, se llevó a efecto un estudio formal para el levantamiento de 
informaciones actualizadas de las condiciones ambientales y sociales de las 
cuatro áreas o microcuencas seleccionadas del Parque Nacional, como paso 
inicial para la formulación de un programa piloto de restauración ecológica. 
Este trabajo se realizó con la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(UHPHU) y la contribución del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, produciéndose, a finales del 2010, el documento “Diagnóstico 
Biofísico en las Microcuencas Aguas Blancas, Pinar Parejo, Nizaíto y Las 
Espinas, Parque Nacional Valle Nuevo (Juan Bautista Pérez Rancier) y 
Programa Piloto de Restauración Ecológica”  
 

 
 
 
 

Para el desarrollo e implementación del programa piloto se identificaron 
cuatro microcuencas en áreas impactadas negativamente dentro del Parque 
Nacional Valle Nuevo, los sitios seleccionados fueron: Nizaíto; Las Espinas; 
Aguas Blancas y Pinar Parejo. Todas las áreas fueron visitadas para realizar 
in situ el reconocimiento de su estado actual y definir la caracterización de la 
línea base. (Técnico de PRONATURA) 
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Producto del estudio Biofísico se identifico el problema de mayor 
impacto: la producción agrícola dentro del Parque. La producción estaba 
relacionada con  cultivos agrícolas activos, los cuales estaban expandiéndose 
poco a poco en tierras del área protegida. 
 
Los cultivos tienen un efecto nocivo sobre la 
vegetación natural, la protección del suelo en laderas 
pronunciadas, los caudales de los arroyos de la 
cuenca debido a las tomas en las zonas altas para 
fines de riego, así como en la calidad de las aguas y 
el peligro sobre los mismos trabajadores por el uso 
de agroquímicos en forma inapropiada. (Tomado del 
Informe Narrativo Final 2010, PPA) 
 
Tomando en cuenta esta situación, se vio necesario 
un proceso de acercamiento con la comunidad. Para involucrarla de forma 
activa, se diseño un componente de educación y dentro de este, se realizaron 
diversos talleres para mejorar la efectividad de la gestión del Parque. Junto con 
esto, considerando que uno de los conflictos mayores es el de la producción 
agrícola en varias áreas del Parque, TNC y PRONATURA, efectuaron 
conversaciones entre el Ministerio Ambiente, los agricultores y organizaciones 
locales a fin de establecer un acuerdo para la minimización de la actividad 
agrícola con la subsecuente tarea de reforestación y cuidado de las corrientes 
de agua del sitio.  
 
Socialización del estudio como estrategia de sensibilización para el 
cambio de prácticas. Los diagnósticos y estudios realizados fueron 
socializados durante un taller celebrado en Constanza el día 4 de septiembre 
del 2010 con una asistencia de 59 participantes, entre agricultores que habitan 
y/o laboran en las áreas estudiadas del Parque, así como representantes de 
sus asociaciones, de organizaciones de Constanza, del Ministerio de Turismo, 
Ministerio de Ambiente, el Síndico del Municipio de Tireo, USAID, USAID/RED, 
Cuerpo de Paz, TNC, PRONATURA, UNPHU y ciudadanos locales (Tomado del 
Informe Narrativo Final 2010, PPA) 
 
Producto del taller socialización, fue elaborado un programa de capacitación 
para la restauración ecológica 
de la microcuencas, orientado 
a las localidades abarcadas 
por el programa piloto. La 
capacitación se divide en dos 
subprogramas, educación 
ambiental, que está dirigido a 
las escuelas y niños de las 
comunidades y el programa 
de buenas prácticas agrícolas 
que busca influir a los 
productores del área, para 
mantener una actitud de 
actuación minimizando los 
impactos al medio ambiente. 

Foto 9: Cultivo de cebolla en 
conflicto de uso, Las Espinas  

Foto 10: Lic. Pedro Arias, Ministerio de Ambiente 
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Evaluación técnica de las cuencas, contribución para la elaboración de 
propuesta de restauración “En enero del año 2011, un equipo de científicos 
provenientes del Estado de Maine, de la oficina de The Nature Conservancy en 
República Dominicana y de PRONATURA, muestrearon tres cuencas para 
evaluar sus condiciones y presentar las opciones para su restauración y 
manejo.  La visita era la continuación de visitas previas realizadas en 2005 y 
2006 para identificar lugares y recursos hídricos con potencial para ser 
restaurados. 
 
En adición a las opciones técnicas discutidas en el reporte técnico elaborado 
por la comisión internacional, se 
identificaron oportunidades para el 
fortalecimiento de capacidades en la 
República Dominicana. El proceso de 
monitoreo de la calidad del agua, 
evaluación, manejo y restauración 
proporciona campos de acción no 
solamente para el Ministerio de Medio 
Ambiente, sino adicionalmente también 
para universidades, colegios técnicos, 
escuelas secundarias y negocios privados. Narrativo.1er.Informe Trimestral 2011 PPA 
 
Este trabajo intermedio, con la participación de expertos internacionales con 
larga experiencia en restauración ecológica de cuerpos de agua, reforzó la 
conceptualización del personal de TNC y PRONATURA sobre el camino a 
seguir con la restauración ecológica a desarrollar en este Parque Nacional. 
 
Construcción de acuerdos con participación de actores claves. En junio 
2011, se pudo avanzar el proceso de diálogo, llevándose a efecto un taller con 
participación de más de 30 personas en representación de varias 
organizaciones de la localidad de Constanza. De éste se derivó un acuerdo de 
seis puntos relacionado con la gestión del Parque:  
 

1. Conformación de una comisión para discutir la implementación de las 
medidas que tomará Medio Ambiente. 
 

Foto 11: Taller de Educación Ambiental con enfasis en Cambio Climatico. 
Foto 12: Taller de Aprovechamiento de Residuos Sólidos, Comunidad El Castillo. 

A través de la participación activa, 
ciudadanos dominicanos pueden 
“aprender haciendo” y fortalecer 
de esta manera la capacidad del 
país para la conservación, y a la 
vez acumular experiencias y 
valores para la restauración”  
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2. Elaboración de un censo para verificación de los tamaños actuales de 
las parcelas bajo cultivo y las tierras asignadas mediante el acuerdo del 
año 1998. El Ministerio de Ambiente estableció claramente que los 
límites serán restablecidos a los niveles del 1998 y esto será un proceso 
gradual acordado con los representantes de los grupos organizados en 
cada zona. El inventario será llevado a cabo por técnicos del Ministerio 
con la participación de representantes de las comunidades en cada 
lugar. 
 

3. Los propietarios deberán desarrollar un programa de movilización de los 
trabajadores asentados en el interior del parque estableciendo los plazos 
para la reubicación de los mismos. 
 

4. Tanto el Ministerio de Ambiente como los grupos organizados solicitaron 
del Programa para la Protección Ambiental  apoyo para la organización 
del uso del agua y las labores necesarias para reducir los impactos 
ambientales en la zona. 

 
5. Creación del Comité de seguimiento al Plan de Manejo Valle Nuevo con 

representantes del Ministerio de Ambiente y líderes comunitarios para 
una gestión y manejo del área protegida con el apoyo de la sociedad 
civil. 
 

6. Elaboración de un programa de trabajo que guió las ejecutorias de la 
comisión creada durante el taller.  

 
Diseño y comienzo de los trabajos de restauración en Aguas Blancas y 
Nizaíto. Con los datos técnicos 
obtenidos en el diagnóstico, la 
concertación con actores claves y 
los datos de campo más detallados 
obtenidos en los sitios a intervenir, 
PRONATURA preparó un diseño 
preliminar de actividades de 
restauración ecológica para las dos 
microcuencas Aguas Blancas y 
Nizaíto.  
 
Los aspectos conceptuales, 
metodológicos y los mapas 
elaborados fueron sometidos a la 
consideración de la comunidad 
técnica del Ministerio de Ambiente, USAID, TNC y otras instancias 
gubernamentales nacionales e internacionales con reconocimiento y 
competencia en disciplinas ambientales. 
 
La socialización de esta propuesta se realizó en un taller el día 12 de mayo del 
2011, en el Hotel Santo Domingo. De allí se tomaron en cuenta para el Plan de 
Ejecución de la Restauración las observaciones y sugerencias más relevantes.  
 

Foto 13: Vista participantes taller socialización de 
propuesta de restauración 
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Propuesta de Mapa de Diseño y Restauración Ecológica del sector Nizaito 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Foto 14: Vista de Nizaito, 2010. 

Las formaciones vegetales 
predominantes en el área son el 
bosque de pino y la sabana de 
montaña alta o sabana de pajón. La 
flora del área a restaurar es dominada 
por especies herbáceas introducidas.  
 
Se encontraron dos formas de 
sucesión vegetal, una típica de las 
zonas más húmedas dominadas por el 
género Rubus y otra en las zonas más 
secas con especies primarias del 
género Andropogon.  
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IX. EL ENFOQUE METODOLÓGICO CONSTRUIDO A PARTIR DE LA 
EXPERIENCIA: RUTA METODOLÓGICA. 

 
La Restauración ecológica en un Parque Nacional “En una área protegida y 
específicamente en un Parque Nacional, como Valle Nuevo, se debe conservar 
su condición natural, no solamente para mantener los objetos de conservación 
del sitio, sino también porque ésta área, es proveedora de las primeras fuentes 
de agua de la montaña hacia el valle. En estas condiciones, el aspecto no es 
sólo que conservemos suelo o agua per se, debemos tener presente que se va 
a intervenir en un Parque Nacional, que, por razones de definición propia 
(según la ley 64-00) el objetivo de una intervención técnica debe asegurar la 
protección de la biodiversidad, con el desarrollo de iniciativas participativas que 
ayuden a crear las condiciones y/o mantener las en su estado más natural 
como lo era en su origen. 
 
Este es el concepto de la restauración ecológica. Propiciar un área lo más 
parecido posible al ambiente que originariamente existía en el sitio. 
 
En este enfoque no solamente entra el tema de 
conservar suelo o  agua, sino que también 
entendimos que teníamos que conservar o 
repoblar con las especies de flora que 
originalmente eran propias del sitio, eso mismo 
generaría el alimento adecuado para las 
especies de fauna que también poblaban el 
lugar y todo esto ayuda mantener  el paisaje natural que predomina en la zona. 
 
Los procesos de restauración ecológica, ya sea asistido o natural, son largos, 
toman mucho tiempo. La hipótesis de la que partimos fue que, cuándo  es 
asistido el proceso de restauración se puede acelerar. Que eso funcione no 
siempre se puede afirmar. Pero esa fue la hipótesis de la que partimos”. 
(Técnico de PRONATURA) 
 
Reflexiones de los técnicos que orientaron el proceso de restauración 
ecológica. “La recuperación ecológica tiene unos principios claros 
establecidos, establecer ¿cuál es la función que cumple ese árbol en el lugar 
que se va a plantar?, ¿qué especie, y qué va pasar en el futuro cuando se 
plante este árbol? (…)” (Técnico del PRONATURA) 

 
Como parte del proceso de restauración se realizó un inventario de aves “En 
este inventario se encontraron algunas que son dependientes de las semillas 
de pino como el Pico Cruzado (Loxia megaplaga), que se alimenta de estas, 
abriendo los conos (tiene el pico preparado para abrirlos), se alimenta de ellos, 
pero también dispersa las semillas.  Entonces  se vimos que es una ave 
importante para la reforestación”. (Técnico del PRONATURA). 
 
 
 
 
 

Somos conscientes y 
sabemos que nunca 
lograremos esto 
totalmente, todo cambia, 
sobre todo donde hay vida. 
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X. EL PROCESO SEGUIDO FUE EL SIGUIENTE 
 
   

PASO 1 • Levantamiento de Diagnóstico Biofísico y Socioeconómico 
de las áreas a ser seleccionadas. 

PASO 2 • Selección de 2 Microcuencas: Los Dajaos en el Sector 
Nizaíto y Aguas Blancas en el Sector El Castillo. 

PASO 3 • Diseño del Modelo de Restauración Ecológica Asistida. 
PASO 4 • Georeferenciación de las zonas. Levantamiento 

Cartográfico y  Mapeo. 
PASO 5 • Instalación de un vivero para el atemperamiento 

(aclimatación) de las plántulas de Pinus occidentalis al 
entorno y al clima de Valle Nuevo. 

PASO 6 En la Microcuenca Nizaíto: 
• Restauración de drenajes naturales que habían sido 

alterados y eliminación de tuberías PVC  que habían sido 
colocadas para el riego agrícola en la producción de 
Papas, en periodos anteriores. 
 

• Instalación de presas de azolves (Diques) en los drenajes 
para evitar la erosión de los suelos en épocas de lluvia. 

 
• Instalación de parcelas de ensayo para monitorear el 

comportamiento de las especies de Pino Criollo y Palo 
Amargo. Para ello, se establecieron dos parcelas un 
bloque con 100 Pinos y otro en asociación de 100 Pino 
con Palo Amargo a raíz dirigida y en bolsas de Polietileno. 

 
o El objetivo fue monitorear el comportamiento de las 

plantas en épocas de frio intenso, especialmente 
durante las heladas propias de esta zona para 
determinar sobrevivencia.  

PASO 7 • Plantación de cincuenta mil (50,000) plántulas de Pino 
occidentalis. Se esperó la época de helada, se repusieron 
las plántulas que no sobrevivieron al clima y al entorno 
después de la plantación, se siguió un proceso de 
monitoreo para observar cambios producidos en el corto 
tiempo que están ayudando a este ecosistema a recobrar 
su propia dinámica y su restauración. 

Paso 8 • En las áreas alrededor de Nizaíto donde había bosque de 
Pino por una regeneración espontanea crecieron arbolitos 
pequeños, se extrajeron algunos de estos con todo y 
cepellón (Terrón de tierra) y se trasplantaron al área que 
se estaba interviniendo en la parte más baja de acuerdo al 
diseño establecido inicialmente y se continuó el monitoreo 
para medir el comportamiento y la adaptación de esta 
especie. 
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PASO 9 En el Sector el Castillo  Micro Cuenca Aguas Blancas: 
 

• Identificación de líderes comunitarios. 
 

• Capacitación a las comunidades sobre procesos de 
Restauración Ecológica, Manejo de Residuos Sólidos, y 
Aprovechamiento para Elaboración de Artesanías.  
 

• Proceso de integración de las familias (hombres, mujeres 
y jóvenes) a las acciones de restauración en las dos 
microcuencas, como mecanismo de participación 
horizontal y en condiciones de equidad para acceder a las 
informaciones (capacitaciones) y a los beneficios que 
proveen estos procesos en las personas.  
 

• Plantación de Cincuenta Mil (50,000) plántulas de Pino 
occidentalis. 
 

• El proceso en este sector tuvo una dinámica diferente, por 
la cercanía de una comunidad con actividad agrícola, con 
condiciones climáticas y de altura diferentes a Nizaíto. 
 

• Al momento de la sistematización de la experiencia, un 
grupo de comunitarios y comunitarias de este sector, 
estaban realizando limpieza de coronas a la plantación 
inicial, dado que las plántulas ya estaban en el nivel de 
sobrevivencia y crecimiento que lo requerían. 

 
• Por otro lado, con los comunitarios y comunitarias se 

estaba planificando la segunda plantación de Noventa y 
Dos Mil (92,000) Pino (Pinus occidentalis) y Doce Mil 
(12,000)  Palo Amargo (Garrya fadyenii) para finales de 
septiembre y principios de octubre del 2012.  

 
• En este sector, durante las etapas de plantación se previó 

mantener la parte herbácea para conservar la humedad y 
la recepción del roció, que ayuda a mantener la humedad 
del suelo en beneficio de las plántulas.  

“En el proceso de restauración la fase de plantación no siguió el marco 
cuadrático que se establece para fines comerciales, sino que se siguió un 
marco al azar para hacerlo lo más parecido al que se da en el bosque natural”. 
(Técnicos de PRONATURA). 
 
Sin embargo, una de las áreas rehabilitadas de Aguas Blancas, estaba 
dedicada al cultivo de fresas, en estos terrenos habían camellones 
frecuentemente utilizados en este tipo de cultivos. Tomando en cuenta esta 
realidad y además de ello, la pendiente aproximada de 30 por ciento que tiene 
el terrero rehabilitado, se  decidió plantar en las mismas hileras de los surcos 
para evitar la erosión del suelo.  
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Plantación de Fresa.  
Muro/surco forrado con plástico  

Aguas Blancas, 2010. 

Surco o Camellones donde se 
cultivaban fresas.  

Se observa plántulas de Pino 
joven del área revegetada en 
Aguas Blancas, 2011 

Trabajos de rehabilitación, 
Comunidad El Castillo, Aguas 
Blancas, 2012. 
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XI. HALLAZGOS Y  ELEMENTOS CLAVES DEL PROCESO 
 
- Técnicos consultados aseguran que esta es una experiencia novedosa y 

única en el país. Solo un técnico del Ministerio de Ambiente afirma que no 
es la primera experiencia de restauración ecológica. Pero afirma que puede 
ser considerada como la primera experiencia planificada, monitoreada y 
reportada, dado que, aun cuando hay otras experiencias de restauración, 
estas se han aplicado de manera no planificada, no han sido monitoreadas, 
no se conoce su situación actual y no se han reportado como tal.  
 

- Técnicos de PRONATURA y de TNC están de acuerdo en que por las 
condiciones del lugar y la manera en que debió abordarse, diferente a 
Nizaíto, en el caso de Aguas Blancas el proceso está en la fase de 
rehabilitación ecológica, como una fase dentro de la restauración ecológica. 

 
- Actores claves implicados aseguran que un aspecto fundamental en esta 

experiencia ha sido que el equipo técnico asumió una lógica experimental 
que le permitía, volver sobre cada momento, validarlo o replantearlo, lo que  
asegura la continuidad aun en momentos de crisis, como sucedió en 
Nizaíto con la sequía inesperada que afectó negativamente la plantación 
realizada. 

 
“Vino un proceso natural que era imposible de prever: La Sequía. 
Recién trasplantados los arboles, vinieron cinco semanas sin 
lluvia. Sin embargo con todas las vicisitudes hubo una 
sobrevivencia de alrededor de un 80%”. (Consultor Entrevistado) 
 

 
- “En momentos de sequía las plantas extraen del suelo el agua disponible 

en el proceso de evapotranspiración, el suelo se va disecando y entonces 
se da el estrés hídrico. Cuando se dio ese proceso, nosotros contratamos a 
las brigadas para que llevaran agua en galones del río más próximo, para 
regar las plantas dos veces al día y en la noche, para asegurar un mayor 
porcentaje de supervivencia” (Técnico de PRONATURA) 
 

- “Hemos aprendido que, en otros sitios el mejor período de siembra es el 
mes de octubre, pero en Nizaíto, no debemos plantar en octubre, porque 
aunque en este periodo llueve, también vienen las heladas. Debemos 
plantar en marzo porque es la época de lluvia y eso asegura una mayor 
supervivencia de las plántulas” (Técnico de PRONATURA). 
 

- Los técnicos consultados tienen una valoración alta del proceso 
desarrollado, en tanto se ha controlado la frontera agrícola y se contribuye 
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a revertir todo al año 1998, que es un objetivo estratégico de recuperación 
del Parque. 
 

- En la experiencia en la microcuenca Nizaíto se mezcló la cultura de 
siembra de las personas de la comunidad y la debilidad de la 
comunicación, lo que afectó momentáneamente el proceso de plantación, 
dado que los campesinos y campesinas  siguieron el modelo tradicional de 
sembrar en trillo. Esto obligó a hacer una demostración in situ y volver a 
replantar las plántulas que estaban muriendo, retomando el marco 
establecido para la restauración ecológica. 

 
- Se evidenció diferencias entre los actores implicados sobre la continuidad 

del proceso después de la conclusión del proyecto. Algunos afirman que no 
hay riesgo de que se revierta. Otros afirman que el riesgo está en que el 
Ministerio de Medio Ambiente no cumpla con los acuerdos. Y otros 
entienden que el 
riesgo está en que la 
comunidad regrese a 
los terrenos y retome 
las prácticas 
agrícolas. 

 
- Técnicos locales del Ministerio de Ambiente y personas de la comunidad, 

afirman que el nivel de confianza ganado por PRONATURA y la buena 
imagen institucional es lo que asegura la continuidad de la experiencia. 
 

- Una técnico afirmó que la manera de abordar la sostenibilidad y asegurar la 
continuidad del proceso abierto es recurrir a una línea de alianzas con 
mecanismos creados alrededor del Parque Nacional Valle Nuevo, 
integrados por sectores diversos: empresarios, autoridades y 
organizaciones comunitarias. 
 

- Existe consenso entre los diferentes actores implicados en la experiencia, 
en que la lógica del ciclo de vida de un proyecto pone en riesgo el éxito 
final del mismo, debido a que estos procesos de restauración ecológica 
demandan de un tiempo mayor a la vida de un proyecto. 
 

- Se observó que el proyecto no integró desde el inicio el trabajo social y de 
manera específica un técnico que maneje los procesos sociales. Se estima 
que esto pudo afectar en algunos momentos la comunicación efectiva con 
la comunidad y con sujetos del proceso.  
 

- A pesar de lo relativamente tardío de la integración del factor social 
mediante la integración de una técnica especializada, algunos actores 
implicados sostienen que una fortaleza del proceso es la integración de la 
comunidad sobre todo en Aguas Blancas, lo que ha generado cambios a 
favor en la actitud de las personas de la comunidad El Castillo, sobre el 
proceso y su integración cotidiana a las labores de restauración ecológica, 

“Hay personas que están un poquito inseguras 
porque si se va PRONATURA el Ministerio no va 
a cumplir los acuerdos y nos van a sacar de 
aquí” (Dirigente de la comunidad) 
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incluso cumpliendo las tareas acordadas, aun cuando no hay presencia del 
equipo PRONATURA. 
 

- Técnicos consultados en las diferentes instancias afirman que la 
experiencia ya es exitosa, debido a que se visualizan indicios que indican 
que la experiencia tiende al éxito, dentro  las condiciones planteadas. 
 

- Personal técnico del Ministerio de Ambiente afirma que ya pueden existir 
indicadores medibles que confirmen que la experiencia es exitosa y que 
estos indicadores deben ser rastreados en el mismo lugar de la experiencia 
mediante la observación, por la aparición o reaparición de especies, o 
cambios positivos en el ecosistema. 
 

- Técnicos consultados afirmaron que faltó coordinación técnica en el 
proceso de Aguas Blancas. Este proceso no estuvo tan definido como en 
Nizaíto.  
 

-  No existe una guía de monitoreo posterior a la salida de PRONATURA. 
 

- En la etapa inicial del proyecto no hubo un proceso de integración y de 
interacción con la autoridad municipal y esto es fundamental a los fines del 
desarrollo de la experiencia y en la continuidad. 

 
- La cultura política paternalista y clientelista junto a la baja institucionalidad 

del Estado dominicano son considerados como amenazas para la 
experiencia y para todos los proceso del Parque Nacional Valle Nuevo. 

 
- Técnicos y empresarios afirman que la restauración ecológica no debería 

verse como un proyecto independiente. Plantearon que ésta debe ser parte 
de la visión de desarrollo local ambiental más amplia del territorio, donde se 
incluya la restauración ecológica como un componente dentro del Plan 
Estratégico de Desarrollo del Municipio. 
 

- Se observa que pese a la creación de la Comisión de Seguimiento al Plan 
de Manejo de Valle Nuevo, con la diversidad de actores públicos y privados 
que integran este espacio y  aun teniendo representatividad en el territorio, 
esta Comisión no dispone de un plan para el seguimiento de las acciones 
desatadas en el marco del proyecto que finaliza.  

 
- Los actores consultados afirman que el experticio construido por el equipo 

técnico PRONATURA en el desarrollo de esta experiencia, no solo tiene 
evidentes oportunidades e indicadores de replicabilidad, sino que además 
se convierte en un activo a ser ofertado como servicio a otros organismos 
e instituciones. 
Más aun, varios técnicos consultados pusieron ejemplos de lugares y 
posibles  demandantes de este servicio, a los que el equipo técnico de 
PRONATURA puede ofrecer servicios de restauración ecológica, con alto 
nivel de rentabilidad social y ambiental. 
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XII. EVIDENCIAS DE ÉXITO 
 

- Técnicos consultados afirman que hay evidencia de éxitos partiendo del 
hecho de que se ha controlado la frontera agrícola. “La recuperación de 
la microcuenca Aguas Blancas se puede estimar en un 85%”. (Técnico 
PRONATURA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Restos de tuberias, Nizaito, 2010 Tuberías extraídas, Nizaito, 2011 

Fotos 19 y 20: Experiencia Nizaito. 

Foto 15: Área revegetada El Castillo Aguas Blancas. 2012 

2010 2011 2012 

Microcuenca Nizaíto 

Fotos 16, 17 y 18: Vista general del área restaurada Nizaito 
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- La experiencia de Nizaíto, según empresarios y técnicos, ya es 

replicable en otras áreas protegidas e incluso en el mismo Parque 
Nacional Valle Nuevo, esto es un indicador de éxito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- E
n
 
e
l
 
d
iseño de restauración ecológica aplicado en la microcuenca Nizaíto, 
haber restaurado 58.8 hectáreas que estaban dedicadas al cultivo de 
Papas.   
 

- Dentro del programa de rehabilitación de la microcuenca Aguas Blancas 
en la Comunidad El Castillo, haber revegetado 42.01 hectáreas 
anteriormente dedicadas a cultivos agrícolas. Haber realizado en 
coordinación con las comunidades el levantamiento cartográfico de 
62.39 hectáreas en abandonos de cultivos, y por consiguiente socializar 
esta información con la Comisión de Seguimiento, crea condiciones 
para identificar áreas que deberán ser revegetadas y cuáles deben ser 
dejadas para la revegetación natural.  

 
- Técnicos consultados afirman que el hecho que se haya intervenido  

con técnicas de restauración ecológica, en las dos microcuencas ya es 
una evidencia de éxito.  

 

Sistema de drenajes  artificiales, 
Nizaito, 2010 

Drenajes restaurados, Nizaito, 2012 

Fotos 20, 21 y 22 Experiencia Nizaito. 
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- En el Castillo el haber sembrada más de ciento cincuenta mil plántulas. 
 

- En Nizaíto el hecho de haber restaurado 4,800 metros lineales de 
drenes alterados. 

 
- En Nizaíto ha cambiado el paisaje natural. El proceso de escorrentía 

natural fue alterado con la construcción de los drenajes artificiales, lo 
que impedía el flujo natural del agua produciendo estancamiento y 
alterando la calidad del agua del sitio, a su vez, esta situación rompía la 
dinámica ecosistémica del lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Técnicos afirman que la experiencia ya ha generado un marco de 
referencia que permitirá orientar a otras experiencias de este tipo lo cual 
no existía antes. 
 

- Según la observación de técnicos, empresarios y líderes comunitarios 
se ha generado un cambio 
en la actitud de los 
pobladores de El Castillo 
en Aguas Blancas, frente 
al proceso de restauración 
ecológica y la relación con 
el medio ambiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 

“hemos observado plantas que ya están apareciendo y generando 
asociaciones en las zonas intervenidas que potencian el crecimiento 
de la biodiversidad”. (Técnico de PRONATURA) 

“De haber arrancado las plantas en un 
primer momento, a ser quienes las 
cuidan y protegen es un trecho 
significativo, en el cambio necesario a 
lograr con la comunidad”. 

Foto 23: Pino con el palo amargo. 
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XIII. LECCIONES APRENDIDAS  

 
- El enfoque integral y multidisciplinario del abordaje. No se debe 

abrir una experiencia de este tipo sin integrar las diferentes disciplinas 
que se implican en el mismo: la biología, lo forestal, lo social, la 
construcción de alianzas, la gestión municipal, la planificación  y lo 
gerencial. 

 
- La construcción de alianzas. No se debe iniciar una experiencia de 

este tipo sin plantearse una estrategia de construcción de alianzas en el 
nivel que esto lo demande. Es necesario tomar en cuenta y hacer el 
cruce con los intereses que se implican en estos procesos. 

 
- El plan de desarrollo. No se debe asumir una estrategia de este tipo 

sin vincularla con una estrategia de desarrollo en el que estén todos los 
temas, sectores y donde la restauración ecológica sea entendida y 
asumida como un componente. 

 
- El modelo de aplicación de la restauración ecológica asistida 

siguiendo un enfoque experimental. Es saludable que al abrir un 
proceso de este tipo los técnicos asuman una noción de 
experimentación, prueba y ajuste, para asegurar el rigor técnico y de 
continuidad, evitando frustraciones y abriéndose al aprendizaje 
permanente.  

 
- La comunicación con el Ministerio de Medio Ambiente. Es 

indispensable asegurar una comunicación efectiva, continua y 
permanente con el Ministerio de Medio Ambiente para asegurar la 
sostenibilidad institucional del Estado de los procesos desatados y 
disminuir brechas que pongan en riesgo la experiencia. 

 
- Los mecanismos locales y los planes. Desde el inicio se debe 

asegurar la conformación o fortalecimiento, si existe, de un organismo 
local que, con un plan bien definido asegure la continuidad y vigilancia 
de los procesos abierto. 

 
- El plan y sistema de monitoreo. Todo proceso de este tipo debe 

asegurar un plan y un sistema de monitoreo que asegure el control y 
seguimiento de indicadores de medición sobre los avances de los 
proceso biológicos y sociales en la experiencia. 

 
- Consistencia y coordinación del equipo. Se debe asegurar que el 

equipo que desarrolla la experiencia esté consolidado y unificado 
alrededor de los conceptos y procesos que acomete en base a un plan 
previamente elaborado desde el punto de vista técnico. 
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- Integración e incorporación de la comunidad. Es necesario que en 
este tipo de experiencia se promueva desde el inicio la integración e 
incorporación de las comunidades vinculadas para evitar resistencias, 
incomprensiones, reacciones adversas y lograr la comprensión, la 
participación y el empoderamiento. 

 
- El mapa de actores y establecimiento de contactos. Para organizar 

la intervención en función de los objetivos perseguidos, se debe 
construir un mapa de actores implicados que permita establecer con 
claridad los intereses cruzados y los aliados del proceso. 

 
Aportes del proceso 

 
Los aportes del proceso están caracterizados por lo que definieron 
técnicos consultados y de manera especial por el técnico del Ministerio 
de Medio Ambiente que establece que esta es una experiencia 
novedosa y fundamentalmente que esta es la primera experiencia 
planificada, monitoreada y reportada en restauración ecológica en el 
país. 
 
Además de que este hecho la convierte en el primer referente para 
nuevas experiencias de restauración ecológica, lo cual había sido una 
ausencia hasta ahora según lo expresado por los expertos. 
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XIV. OBSTÁCULOS Y DEBILIDADES DEL PROCESO 

 
- La experiencia anterior de las comunidades con el Ministerio de Medio 

Ambiente, que al inicio estuvo marcada por un carácter represivo y sin 
negociación generó desconfianza en las comunidades. 
 

- La cultura política clientelar y paternalista que puede llevar a ofertar  
tierras en el Parque y revertir el proceso abierto. 

 
- La debilidad institucional del Estado dominicano genera cambios en los 

modelos de gestión en función de movimiento en los funcionarios y esto 
se reafirma más con la ausencia de una política y práctica de 
continuidad de procesos institucionales. 

 
- El hecho de que la experiencia esté orientada por un proyecto de corto 

plazo, limita la continuidad en el mediano y largo plazo. 
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XV. RECOMENDACIONES 
 
Para esta experiencia 
 

Ø Explorar posibilidades de prorrogar la presencia institucional de 
PRONATURA, que permita construir o fortalecer alianzas y 
mecanismos técnicos de sostenibilidad para la continuidad y 
monitoreo de la experiencia. 
 
Aprovechar las oportunidades de acercamientos con el Ministerio 
de Medio Ambiente con los Directores de Áreas Protegidas y de 
Biodiversidad, para construir mecanismos que aseguren la 
continuidad, seguimiento y la sostenibilidad del proceso iniciado. 
 

Ø Establecer y/o consolidar acuerdos con organismos de 
articulación multiactorales presentes en la zona, como ha 
sugerido una de las técnicas de TNC, para la sostenibilidad. 
 

Ø Elaborar un informe técnico descriptivo de la Restauración 
Ecológica, que presente las acciones desatadas y las 
recomendaciones futuras. Por otro lado, se recomienda socializar 
este documento con la Comisión de Seguimiento con miras a que 
puedan planificar el futuro cercano, la continuidad y sostenibilidad 
del proceso. 

 
Ø Difundir la experiencia de Sistematización de la Restauración 

Ecológica de las Microcuencas Aguas Blancas y Nizaíto.  
 

Ø Dejar establecido un proceso claro de fortalecimiento institucional  
de la Comisión de Seguimiento del Parque Nacional de Valle 
Nuevo, que incluya el establecimiento de alianzas, para de esta 
manera crear las condiciones para convertir esta instancia en el 
mecanismo local de control y vigilancia de este Parque Nacional.  

 
Para experiencias futuras 

 
Ø Definir con claridad desde el principio la base conceptual y 

técnica con el equipo responsable de la restauración ecológica 
para asegurar que la planeación y la acción práctica responda a 
una visión común. 
 

Ø Asumir el enfoque experimental en la aplicación de la 
restauración ecológica para asegurar ajustes y aprendizajes que 
beneficien el proceso. 

 
Ø Definir desde el inicio de los procesos la conformación de un 

mecanismo local con un plan de vigilancia y continuidad. 
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Ø Siendo que la restauración ecológica implica un proceso de largo 
plazo, para asegurar los impactos positivos, establecer con 
claridad el monitoreo del proceso en periodos perfectamente 
definidos en el corto, el mediano y el largo plazo como parte de 
un plan estratégico. 
 

Ø Definir un equipo multidisciplinario que incluya lo social desde el 
inicio del proceso para facilitar alianzas e incluir la participación 
de los diferentes niveles de actores claves. 
 

Ø Construir una relación incluyente con las autoridades locales, 
sobre todo las municipales, para asegurar la continuidad y 
sostenibilidad del proceso. 

 
Ø Elaborar desde el inicio un sistema de monitoreo con indicadores 

de base, de proceso y de resultados, que permita al personal 
técnico y actores claves involucrados evaluar los avances y/o 
retrocesos y de esta forma tomar medidas correctivas necesarias. 

 
Ø Aun cuando el proyecto en su formulación no se planteó disponer 

de un Plan de Negocios del Parque, se recomienda que, en 
procesos como este, se debe establecer mecanismos de este 
tipo, visto que al finalizar las intervenciones y el financiamiento de 
proyectos de corto plazo, se generan limitaciones para hacer 
auto sostenible la gestión de Parques Nacionales. 
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ANEXOS  
 

a. Mapa de Localización El Castillo. 
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b. Área revegetada y en abandono de cultivos en la Microcuenca Aguas 
Blancas, comunidad El Castillo.  
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c. Área revegetada Microcuenca Nizaíto. 
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d. Listado de personas entrevistadas 
 
Entrevistado/a Lugar 
1. Francisco Arnemann (Director) 
2. Maximino Herrera (Gerente PPA) 
3. Juan Llamacho (Especialista en 

Biodiversidad PPA) 
4. Laura Guzmán (Especialista Social  

PPA) 

PRONATURA 

5. Pedro Arias (Encargado de División 
Dirección de Áreas Protegidas) 

Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 

6. José Enrique Báez (Director de 
Áreas Protegidas) 

7. Francisco Núñez (Director de 
Investigaciones) The Nature Conservancy 

(TNC) 8. Indhira de Jesús (Gerente del PPA) 
9. Katarzyna Grasela (Investigadora) 
10. Antonio Ortiz  Consultor 
11. José Delio Guzmán  Presidente de la Comisión de 

Seguimiento al Plan de Acción 
de Valle Nuevo. 

12. Derman Fermín  Suplidor de Plantas. 
13. Comunitarios, productores y 

productoras. 
Comunidad de El Castillo, 
Valle Nuevo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e. Reporte de revisión de documentos producidos por PRONATURA 



 

 39 

 
Documentos organizados por trimestres 

01 2do.Trim 2010 
1er.Informe. 
Trimestral. 
para TNC  

Documentos: Programa de Protección Ambiental (PPA), Informe 
Técnico Trimestral Del 8 al 31 de marzo de 2010. 

02 3er Trim 2010 
Narrativo y 
Matriz 

Documentos: NFORME TECNICO.2do.Trimestre.2010 Final 
Narrativo.2do.Informe.Trim 

Anexos 1.3.8 Documentos: MESA REDONDA “El Salto de Aguas Blancas, 
Hallazgos y Perspectivas. 

Anexos 2.2.4 

Documento: Informe de la Reunión Constanza “Plan de trabajo 
de la comisión de apoyo a los trabajos del Ministerio de medio 
ambiente  en el parque Nacional Valle Nuevo” 
Documento: Reporte Taller Socialización “Plan de Manejo Parque 
Nacional Valle Nuevo” 
Documento: Reporte Taller Presentación “Plan de Manejo Parque 
Nacional Valle Nuevo” 

03 Anual 2010 

Narrativo y 
Matriz 

Documento de Informe del Trimestre de la Subdonación entre 
The Nature Conservancy  (TNC) Y Fondo Pro Naturaleza, Inc. 
(PRONATURA)Informe Técnico, Anual –  2010 

Anexos 1.3.8 

Documentos sobre: el Diagnóstico Biofísico (mapas y fotos) y 
Taller de Socialización (fotos, agenda e invitación) 
Documentos sobre la Caracterización socioeconómica de las 
microcuencas Aguas Blancas, Pinar Parejo, Nizaito y Las Espina 
Documento de diagnóstico biofísico en las microcuencas Aguas 
Blancas, Pinar Parejo, Nizaíto y Las Espinas,  Parque Nacional 
Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo) y Programa Piloto De 
Restauración Ecológica. 
Documento plan de educación ambiental para las microcuencas 
Aguas Blancas, Pinar Parejo, Nizaito y las Espinas Parque 
Nacional Valle Nuevo, preparado por: equipo UNPHU. 
 
Documentos: programa de capacitación para la restauración 
ecológica de las microcuencas. 

Anexos 2.2.4 

Documento Borrador Plan de Acción Para el Parque Nacional 
Juan Bautista Rancier (Valle Nuevo). 
Documentos de Informe de viaje a Constanza para reunión con 
Director Municipal del Ministerio Ambiente y recorrido por el 
PNVN para identificación de tareas para el Plan de Acción. 

04 1er Trim 2011 

Narrativo y 
Matriz 

Documento de Informe del Trimestre, Subdonación entre The 
Nature Conservancy  (TNC) Y Fondo Pro Naturaleza, Inc. 
(PRONATURA Informe Técnico, 1er TRIMESTRE –  2011 
Documento de INFORME TECNICO.1er. Trimestre 2011 

1.3.8 Anexos Documento de Ayuda memoria del Taller: Diagnóstico Biofísico 
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en la Microcuencas  Nizaíto; Las Espinas; Aguas Blancas y Pinar 
Parejo del Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier (Valle 
Nuevo). 
Documento de Diagnostico Biofísico en la Microcuencas  Nizaíto; 
Las Espinas; Aguas Blancas y Pinar Parejo del Parque Nacional 
Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo). 
Documento de los Términos de Referencia: Evaluación de las 
capacidades existentes para la producción de plantas nativas y 
endémicas en las comunidades periféricas al Parque Nacional 
Valle Nuevo. 
Documento Plan Operativo Anual 2011 PNVN 
Documento Taller para la realización del plan operativo anual del 
parque nacional valle nuevo, Constanza. 
Documento  de Informe del taller realización Plan operativo anual 
(POA), Parque Nacional Valle Nuevo. 
Documentos de Minuta de la Reunión con el Viceministro de 
Áreas Protegidas y Biodiversidad y su equipo técnico, TNC y 
Pronatura, para discutir las estrategias a seguir para mejorar la 
preservación del Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier       
( Valle Nuevo) 
Documentos de Informe de viaje a Constanza para evaluación 
preliminar del levantamiento actual del uso del suelo en la región 
del castillo en el Parque Nacional Valle Nuevo. 

05 2do Trim 2011 
Narrativo. 
2do. Informe 
Trimestral.20
11 PPA 

Documento de Informe del Trimestre de la Subdonación entre 
The Nature Conservancy  (TNC) y Fondo Pro Naturaleza, 
Inc.(PRONATURA, INFORME TECNICO, 2do TRIMESTRE –  
2011 

 Documento de Evaluación de las capacidades existentes para la 
producción de plantas nativas y endémicas en las comunidades 
periféricas al Parque Nacional Valle Nuevo 
Documento de Línea Base para la restauración ecológica de la 
microcuenca  Los Dajaos, Sector Nizaíto, Valle Nuevo, 
Constanza 
Documento de Observaciones a la calidad del agua y 
oportunidades de restauración de las microcuencas de los ríos 
Jima (Bonao), Jimenoa (Jarabacoa) y Arroyo Los Dajaos, (Sector 
Nizaíto, Valle Nuevo, Constanza) 

06 3er Trim 2011 
Narrativo.3er.I
nforme 
Trimestral.201
1 PPA 

Documento de Informe del Trimestre de la Subdonación entre 
The Nature Conservancy  (TNC) y Fondo Pro Naturaleza, Inc. 
(PRONATURA, Informe Técnico, 3er TRIMESTRE –  2011 - Abril 
1 – Junio 30. 

Anexos 2.2.4 Documento del “Taller para discusión del diseño para la 
restauración ecológica del sector Nizaíto en el Parque Nacional 
Valle Nuevo” 

Anexos 
2.2.4.1 

Documento del “taller sobre Plan de Acción Parque Nacional 
Valle Nuevo” 

07 Anual 2011 
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Narrativo.Infor
me.Final.2011 
PPA 

Documento de Informe del Trimestre de la Subdonación entre 
The Nature Conservancy  (TNC) y Fondo Pro Naturaleza, Inc. 
(PRONATURA, INFORME TECNICO, 4to. TRIMESTRE – 2011- 
Julio 1 – Septiembre 30 

2.2.4 Anexos Documento de Informe de viaje al Parque Nacional Valle Nuevo 
para dejar inaugurado el Proyecto de Restauración Ecológica de 
la Microcuenca de Aguas Blancas. 

2.2.4.1 
Anexos 

Documentos sobre el taller RAPPAM del Parque Nacional Valle 
Nuevo, Constanza. 

08 1er Trim 2012 
Narrativo.1er.I
nforme.Trimes
tral.2012 PPA 

Documento de Informe del Trimestre de la Subdonación entre 
The Nature Conservancy  (TNC) y Fondo Pro Naturaleza, 
Inc.(PRONATURA, Informe Técnico, 1er. Trimestre – 2012 
Octubre 1 – Diciembre 31 

Anexos 1.2.4 Documento de Informe de Pilotos de Restauración Ecológica, 
Parque Nacional Valle Nuevo. 
Informe actividad de revegetación en la comunidad  el castillo 
Documento de Descripción Curso-taller Entrenamiento básico 
sobre el Manejo Ambiental y las regulaciones de la USAID, 
EMPR’S en El Castillo. 

Anexos 1.4.1 Documento de informe de colocación de señales en el Parque 
Nacional Valle Nuevo 2011 
 
Descripción Curso-taller de sensibilización ambiental comunitaria 
para la conservación de los recursos naturales, la transformación 
de desechos y cambio climático. 

09 2do Trim 2012 
Narrativo.2do.I
nforme.Trimes
tral.2012 PPA 

Documento de Informe del Trimestre de la Subdonación entre 
The Nature Conservancy  (TNC) y Fondo Pro Naturaleza, Inc. 
(PRONATURA, Informe Técnico, 2do. TRIMESTRE – 2012- 
Enero 1 – Marzo 25 

Anexos 2.6.1 Documento de Informe sobre Monitoreo y Evaluación de Parcelas 
muéstrales en sector Nizaito, microcuenca los Dajaos. 

10 3er Trim 2012 
Narrativo.3er.
Informe.Trim
estral.2012 
PPA 

Documento de Informe del Trimestre de la Subdonación entre 
The Nature Conservancy  (TNC) y Fondo Pro Naturaleza, Inc. 
(PRONATURA, INFORME TECNICO, 3er. TRIMESTRE – 2012- 
abril 1 – junio 30. 
 

Anexos 2.2.2 
 

 

Documento del informe de talleres realizados en la comunidad el 
convento, Parque Nacional Valle Nuevo, Constanza. 
 
Documento del informe del curso de interpretación ambiental a 
guías del Salto de Aguas Blancas, Constanza, Parque Nacional  
Valle Nuevo. 

Anexos 2.6.1 Documento de Informe del curso introductorio a la restauración 
ecológica 

 


